

13ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL VLĂDENI

TEL/ FAX : 0232 / 299.690

E mail: primariavladeniiasi@yahoo.com; primaria@primariavladeniiasi.ro

HOTĂRÂREA nr. 67 din 28.06.2023

cu privire la încheierea actului adițional nr.2 la Contractul de lucrări de execuție privind obiectivul „Modernizare Gimnaziu din sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași” , urmare a Dispoziției de șantier nr.2

Consiliul local al comunei Vlădeni întrunit în ședința ordinară din data de 28.06.2023 ;

Având în vedere:

- Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări întocmită de proiectantul obiectivului, înregistrată la UAT Comuna Vlădeni cu nr.2427/19.06.2023;
- Nota de comandă suplimentară întocmită în baza listei de cantități suplimentare, întocmită de ofertant Sc Ungureanu Trans, în calitate de executant al obiectivului, pentru cantitățile de lucrări suplimentare, detaliate pe categorii de lucrări întocmită de proiectantul obiectivului, înregistrată la UAT Comuna Vlădeni cu nr.2427/19.06.2023;
- Raportul de specialitate cu nr. 2488/22.06.2023 prin care se prezintă necesitatea și legalitatea încheierii unui act adițional la Contractul de execuție de lucrări nr.87/28.11.2022 privind obiectivul „Modernizare gimnaziu din sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași” , urmare a Dispoziției de șantier nr. 2/ 19.06.2023;
- Contractul de execuție 87/28.11.2022 având ca obiect Execuția de lucrări la obiectivul „Modernizare gimnaziu din sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași” și Adițional nr.1/07.04.2023 ;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.47 din 14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru ;

Având în vedere:

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Vlădeni;
- Luând în considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **In temeiul art.136(1), art.129(2) lit b) și alin.(4) lit.a), ale art 139alin.(1) și alin (3) lit a) și ale art.196 alin(1) lit.a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ,**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista cu cantitățile suplimentare de lucrări , pe categorii de lucrări pentru obiectivului de investiții „Modernizare gimnaziu din sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional nr.2 la Contractul de execuție 87/28.11.2022 privind executarea lucrărilor la obiectivul „Modernizare gimnaziu din sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași” urmare a Dispoziției de șantier nr.2/19.06.2023 a proiectantului obiectivului de

investitii , înregistrată cu nr.2427/19.06.2023- anexa nr.1 la prezenta hotărâre și a Notei de Comandă Suplimentară înregistrată cu nr.2428/19.06.2023- anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art 3. Se modifică valoarea contractului de execuție nr.87/28.11.2022 de la valoarea de 2.362.015,62 lei fără TVA la valoarea de 2.419.955,74 lei fără TVA la care se adaugă valoarea TVA 459.791,59 lei.

Art.4. Ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează primarului comunei Vlădeni și compartimentelor de specialitate: biroului financiar contabil, urbanism, achiziții.

Art.5. Secretarul comunei Vlădeni va asigura publicarea acestei hotărâri la sediul instituției, pe site-ul instituției și va comunica prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului- Județul Iași pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului comunei Vlădeni, județul Iași;
- Compartimentului finanțe-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vlădeni, județul Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

MIRCEA CHIRIAC



VIZAT pentru legalitate,
Secretar general al U.A.T.
CONSTANTIN PĂRĂU



- Total consilieri locali: 13
- Consilieri locali prezenți : 13
- Voturi „pentru” : 13
- Voturi „contra”: 0